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Supetar,  22. rujna 2015. godine

PREDMET: Provođenje Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra do 31. kolovoza    

                     2015. godine

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Supetar donosi godišnji izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom za period od listopada 2013. do 31. kolovoza 2015. godine.

· UVOD 

Grad Supetar je sa Fondom za zaštitu okoliša sklopio 14. siječnja 2005. godine Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Kupinovica''. Ovim Ugovorom Grad Supetar je u programu sanacije odlagališta trebao sudjelovati sa 50% sredstava od ukupnih 3 mil kuna. Fond je kroz 2005. godinu uplatio prvu tranšu u iznosu od 463.600,00 kuna, ali ih je Grad utrošio nenamjenski. Rezultat toga je nerealizacija ugovora i sudski spor koji smo nagodbom riješili kroz drugi dio 2013. godine. Rješavanjem ovog spora našli smo se na samom početku rješavanja pitanja sanacije deponija i gospodarenja otpada. 

Zatečena situacija:

· Spor sa FZOEU,

· Nepostojanje suradnje sa FZOEU,

· Ugovor o sufinanciranju sanacije deponija istekao,

· Nepostojanje bilo kakve dokumentacije za projekt sanacije deponija, kao ni geodetskih snimaka,

· Nismo imali Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra ,

· Na terenu nije bilo opreme za odvojeno prikupljanje otpada, kontejneri i kante sasvim dotrajale,

· Nisu donesene odluke vezane za otkup deponija (privatno vlasništvo).

Ispred nas je bio zaista dugotrajan i mukotrpan posao pa i danas nakon dvije godine mogu reći da još nismo niti odradili pola posla. Do sada učinjeno:

· Riješen spor sa FZOEU i dug otplaćen,

· Obnovljena suradnja sa Fondom i do sada realizirano skoro 4 mil kuna (ovo su samo projekti što imaju veze s gospodarenjem otpada):

	
	60%

Sufinanciranje Fonda
	40%

Samostalno financiranje
	Ukupno

	Komunalno vozlo 
''Iveco''- KD Grad d.o.o. 
	591.178,64
	394.119,09
	985.297,73

	Komunalna oprema - posude
za razvrstavanje 
	249.226,25
	166.150,83
	415.377,08

	Projekti 
	149.906,00
	99.937,33
	249.843,33

	Čistilica - KD Grad d.o.o.
	493.001,51
	328.667,67
	821.669,18

	Zeleni Brač
	99.207,00
	66.138,00
	165.345,00

	Kante 
	140.250,00
	93.500,00
	233.750,00

	Kante i kolica za 
čišćenje 
	68.497,20
	45.664,80
	114.162,00

	Komunalno vozilo 
''Iveco''-malo – KD Grad d.o.o.
	294.406,12
	196.270,74
	490.676,86

	Sjekač drvne mase
	53.025,00
	35.350,00
	88.375,00

	Nadogradnja sustava 
prikupljanja otpada 
	223.387,50
	148.925,00
	372.312,50

	 
	2.362.085,22
	1.574.723,48
	3.936.808,69


· Izrađena studija ocjene potrebe za studijom utjecaja okoliša, dobiveno mišljenje od Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti  (nije potrebno provoditi),

· Izrađeno idejno rješenje za sanaciju deponija, prikupljeni posebni uvjeti i projekt poslan na dobivanje lokacijske dozvole,

· Izvršena procjena vrijednosti zemljišta na deponiju, dobivena suglasnost za otkup zemljišta od vijeća (čeka se dobivanje lokacijske dozvole radi točnog obuhvataa na deponiju i otkupa zemljišta),

· Izrađen projekt interventnih mjera sanacije požara (Plan sanacije dubinskog požara). Izvršena  dva snimanje termokamerom lokacije odlagališta za utvrđivanje lokacije požara, istražna bušenja,te sve ostale radnje potrebne za izradu  Plana sanacije. U kolovozu 2015. Godine ponovo izvršena mjerenja i snimanja te nije potvrđen dubinski požar te dogovor sa Fondom glasi da se ide dalje u postupak sanacije bez ''otvaranja'' deponija,

· Izrađen je i usvojen i smo Plan gospodarenja otpadom za period 2013. - 2019. godine kojeg smo počeli provoditi te u nastavku dajemo izvještaj po pojedinim stavkama.

· PLAN GOSPODARENJA OTPADOM  

Grad Supetar je putem pravne osobe ''Ekoina'' za zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb u listopadu 2013. godine izradio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2013. -2019. godine te je prijedlog Plana dostavljen na prethodnu suglasnost Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. Grad Supetar je na prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishodio suglasnost Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 351-02/13-01/0078; URBROJ: 2104/1-13-0002 od 19. prosinca 2013. godine. Plan gospodarenja otpadom donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra 05. svibnja 2014. godine i objavljen je u Službenom glasniku Grada Supetra broj 07/14 od 07. svibnja 2014. godine.

Navedeni Plan gospodarenja otpadom imao je izmjenu 2014. godine te je nakon donošenja ovog Plana i usuglašavanja sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU) dodana još jedna lokacija za reciklažo dvorište , za što je također dobivena prethodna suglasnost Splitsko-dalmatinske županije (KLASA:351-02/13-10/00078, URBROJ:2181/1-10-14-4, dana 09. velječe 2015.) i donesena je odluka na gradskom Vijeću Grada Supetra (KLASA:363-05/11-10/03; URBROJ:2104/01-01-15-41,dana 23. ožujka 2015. godine).

Predmetni Plan između ostaloga sadržava:

· Analizu postupaka sa otpadom-sakupljanje otpada,

· Analiza stanja-prikupljanje i odvoz otpada,

· Analiza stanja-zbrinjavanje komunalnog otpada,

· Ocjena stanja i potreba

· Ostvarivanje ciljeva gospodarenja otpadom,

· Podaci o vrstama o količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljanje otpada,odlaganju komunalnog i bio razgradivog  otpada te ostvarenju ciljeva,

· Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom.  

Iz  predmetnog Plana do današnjeg dana provedene su slijedeće mjere:

· osigurana je  javna uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada - djelomično provedeno (nije za biorazgradivi otpad),

· osigurano je  odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada – djelomično provedeno (nedostaje za metal) 

· kontinuirano se provodi odbacivanje otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

· provodite se izobrazno-informativne aktivnosti na svom području - provedeno putem projekta  “Zeleni Brač“,

· funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području- nije provedeno,

· postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odovojeno sakupljanje  problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila - djelomično provedeno (nedostaje za metal),

Na području Grada Supetra javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja komunalno poduzeće KD GRAD d.o.o. 

Otpad se potom odlaže na odlagalište „Kupinovica“ koje je u postupku sanacije i kojim gospodari i upravlja navedena komunalna tvrtka. 

Komunalno društvo GRAD d.o.o. je u proceduri izrade Operativnog plana gospodarenja otpadom Grada Supetra za čiju izradu je angažirano poduzeće ESPER. Spomenuto poduzeće će temeljem svog višegodišnjeg iskustva izraditi elaborat  čija je svrha verifikacija dosadašnjih rezultata komunalnog poduzeća GRAD d.o.o. ali i resurs za buduću reorganizaciju poduzeća u skladu s načelima najboljih ekološko-ekonomsko-socijalnih praksi u sektoru gospodarenja otpadom čime se želi postići podizanje kvalitete usluge na jedan viši nivo. Analiza će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

· Analiza područja djelovanja koja obuhvaća detaljno upoznavanje područja, preuzimanje podataka i intervjui sa zaposlenicima KD GRAD d.o.o. s ciljem prikupljanja svih informacija ključnih za programiranje koraka potrebnih za smanjenje količina otpada i programiranje usluga prikupljanja otpada (ceste i pristupni putevi, uređenje centra grada, karakteristike nekretnina, raspored i izgled javnih površina i sl.). U sklopu analize područja obraditi će se i podaci o domaćinstvima i poslovnim prostorima (stalni i sezonski),

· Specifična analiza polovnih korisnika s naglaskom na komercijalne aktivnosti, analiziraju se pružatelji usluga smještaja (hoteli, aparthoteli, kampovi i sl.), restorani, barovi i sl. Izrazito veliki značaj projektu ima utjecaj turizma na Grad Supetar, odnosno potrebno je pažljivo analizirati količine otpada i modalitete prikupljanja otpada od ovih korisnika kako bi se definirale točne informacije o volumenu i količinama svih pojedinih komponenti otpada,

· Analiza turističkih noćenja i njihova distribucija (prostorna i vremenska) koja predviđa pribavljanje dostupnih podataka o tokovima turističkih i sezonskih noćenja te njihovu distribuciju na području projekta te modaliteta korištenja kuća za odmor u svrhu točnog dimenzioniranja usluge tokom turističke sezone,

· Definiranje ciljeva i standarda za odabir optimalnog sustava gospodarenja otpadom na način da se odabiru ključni ciljevi koje je potrebno zadovoljiti prema zakonodavnom okviru RH i EU te se isti testiraju sa pojedinim sustavima gospodarenja otpadom,

· Tehno-ekonomska analiza, tj. testiranje pojedinih sustava uz pomoć kalkulacija koje omogućavanju ekstrapolaciju rezultata prema velikom broju varijabli. Sve analize i istraživanja koja su obavljena u prethodnim fazama trebala bi rezultirati izradom smejernica za gospodarenje otpadom koje će se moći testirati na tehno-ekonomske parametre, odnosno moći će se utvrditi kako će provedba pojedine smjernice utjecati na organizaciju i troškove gospodarenja otpadom,

· Izrada nacrta projekta i savjetovanje/usuglašavanje sa KD GRAD d.o.o. U ovoj fazi će se nastoji elaborirati i ilustrirati predloženu reorganizaciju sustava prikupljanja otpada s glavnim ciljem povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada. Nacrt projekta podrazumijeva opis novog sustava i novih usluga, scenarije prikupljanja svake frakcije otpada, kalkulacije operativnih troškova, troškova investicije i uštede sredstava od implementacije predloženog sustava u odnosu na trenutni sustav gospodarenja otpadom i odvoza otpada u CGO Lečevica. Projekt i dimenzioniranje sustava će biti kalkulirani za implementaciju sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata na temelju najboljih dostupnih međunarodnih praksi. Projekt predviđa i iznosi točne specifikacije, potrebne promjene i načine uspostave sustava. Nacrt projekta biti će prezentiran i raspravljen sa menadžmentom i tehničkim osobljem tvrtke KD GRAD d.o.o. te predstavljen Gradonačelnici i ostalim relevantnim službenicima u Gradu Supetru. 

· Izrada operativnog/implementacijskog projekta za uspostavu sustava odvojenog prikupljanja otpada od “vrata do vrata” za administrativno područje Grada Supetra. Izrada konačne verzije projekta izradit će se u skladu sa komentarima i zahtjevima naručitelja nakon završetka prethodne faze izrade. 

· RECIKLAŽNA DVORIŠTA I MOBILNE JEDINICE 

Područje Grada Supetra prema podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine broji 4074 stanovnika, stoga je sukladno odredbama članka 35. ZOGO-a potrebno osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta na području grada Supetra, a u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice. Grad Supetar je Prostornim planom uređenja grada Supetra planirao lokaciju reciklažnog dvorišta na lokaciji Milovica, a dopunom Plana gospodarenja otpadom od 23. ožujka 2015. godine određena je dodatna lokacija za smještaj reciklažnog dvorišta na čest.zem. 1667/22 i 1667/96 k.o. Supetar, u obuhvatu gospodarsko poslovne zone Žedno-Drage. U tijeku je izmjena i dopuna Prostornog plana Grad Supetra kojom će i ova lokacija biti obuhvaćena. U međuvremenu  je izrađeno idejno riješenje reciklažnog dvorišta te za sklapanje ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije od strne FZOEU čekamo usvajanje prostornog plana (ovo je uvjet u natječaju). Također, Grad Supetar je još u obvezi da kupi tri (3) pokretna reciklažna dvorišta za ostala mjesta će se za to osigurati sredstva u rebalansu i proračunu za 2016. godinu.

· ZELENI OTOCI 

Prema podacima iz Plana gospodarenja otpadom Grada Supetra na području ove jedinice lokalne samouprave predviđeno je ukupno 8 zelenih otoka od kojih sukladno Planu minimalno jedan zeleni otok treba postaviti u naseljima Mirca, Splitska i Škrip te 5 zelenih otoka u Supetru. 

Na području Grada Supetra je za sada organizirano 14 lokacija (8 u naselju Supetar i po 2 u naseljima Mirca, Splitska i Škrip) sa postavljenim spremnicima od 1.100 litara za odvojeno prikupljanje otpada i to: otpadnog papira, stakla, plastike uz spremnike za miješani komunalni otpad. Pored navedenog na jednoj lokaciji postavljen je jedan spremnik za odvojeno prikupljanje tekstila. Ovi spremnici postavljeni su u prvom kvartalu 2015. Godine te jedan spremnik za tekstil u kolovozu 2015. godine. Grad Supetar je još dužan osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje problematičnog i metalnog otpada. Do sada prikupljeni otpad nije predavan ovlaštenom sakupljaču obzirom da je nastao problem jer je postavljanjem spremnika za odvojeno sakupljanje otpada uz spremnike za miješani komunalni otpad trebalo smanjiti broj spremnika za miješani komunalni otpad na lokaciji. Zbog navedenoga,  kao i zbog povećanog broja ljudi tijekom sezone, spremnici za miješani komunalni otpad nisu bili dovoljni te se  miješani komunalni otpad odbacivao i u spremnike za odvojeni otpad. Ovaj problem će se riješiti postupnim uvođenjem cjelokupnog sustava u kojem je predviđena podjela kanti za sve pojedine korisnike na kućnom pragu. Korisnicima će se dodijeliti posude različitih volumena (ovisno o procijenjenim potrebama korisnika) koje će biti evidentirane čipovima koji omogućavaju očitavanje prilikom pražnjenja. Ta će se očitanja putem terminala prebacivati u komunalni informacijski sustav što će omogućiti naplatu odvoza po volumenu. U ovome će razdoblju uvođenja novog sustava zasigurno biti određenih zastoja i zbog toga je potrebno obostrano razumijevanje i suradnja. 

Glomazni otpad se na području Grada Supetra prikuplja u spremnicima volumena 5 m3  koji su postavljeni na javne površine po naseljima na unaprijed utvrđenim lokacijama, a postoji mogučnost i postavljanja na zahtjev-po pozivu korisnika usluge. Postavljeno je 7 spremnika za glomazni otpad u Supetru, dva u Splitskoj te po jedan u Mircima i Škripu.

Za prikupljanje metalnog otpada i problematičnog otpada na području Grada Supetra nisu osigurani spremnici. Prijedlog KD GRAD d.o.o. je da se jedan od glomaznih spremnika u industrijskoj zoni prenamjeni u spremnik za metal dok je prikupljanje problematičnog otpada nemoguće organizirati bez postojanja reciklažnog dvorišta. 

· IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI „ZELENI BRAČ 

Vezano za provođenje izobrazbno- informativnih aktivnosti na području Grada Supetra do sad je poduzeto kako slijedi:

1. Tijekom  2014. godine krenulo se sa realizacijom projekta ''Zeleni Brač'' u sklopu prve faze projekta odrađene su edukacije u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području otoka Brača te radionice na temu selektivnog odvajanja otpada. U ovoj prvoj fazi projekta dijelili su se informativni letci sa osnovnim uputama o razvrstavanju otpada.

2. Tijekom 2015. godine nastavit će se edukacijske aktivnosti kroz drugu fazu projekta, a u planu je informiranje javnosti putem službene stranice Grada Supetra i komunalnog poduzaća GRAD d.o.o.

Grad Supetar je obavijestio kućanstva o lokacijama za odvojeno prikupljanje otpada putem letaka koji su distribuirani građanima zajedno sa računima za komunalnu naknadu.

· SPRJEČAVANJE ODBACIVANJA OTPADA U OKOLIŠ 

Grad Supetar je  uspostavio sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada putem službene web stranice  www.gradsupetar.hr gdje je postavljen i odgovarajući obrazac za podnošenje prijava.

Komunalni redar Grada Supetra redovito obavlja nadzor područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. 

Ivana Marković 

Gradonačelnica Grada Supetra 


